

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Marzo comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía
Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia
Proyecto PD: 2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionales
Proyecto: 160500 - Asistencia social para proyectos habitacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 185%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AA Proyectos vip - vis con acompaña. social	%	100	100	100%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín
Programa: 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional
Proyecto PD: 6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional
Proyecto: 160483 - Implementación del consejo de política habitacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 2% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 1.267%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV83AD Consejo de política habitacional implem.	%	49	13,6	28%

Proyecto PD: 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED
Proyecto: 160486 - Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$):

Ppto Ajustado (mill de \$):

Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$):

Ppto Ajustado (mill de \$):

Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AD Pehmed ajustado	%	95	23,75	25%

Proyecto PD: 6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatos

Proyecto: 160488 - Implementación de la política pública de inquilinatos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 21% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 118%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$):

Ppto Ajustado (mill de \$):

Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$):

Ppto Ajustado (mill de \$):

Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV88AA Pol. púb. de inquilinatos reglamentada	%	100	25	25%

Programa: 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

Proyecto PD: 6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva

Proyecto: 160489 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 245%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$):

Ppto Ajustado (mill de \$):

Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$):

Ppto Ajustado (mill de \$):

Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres	Número	26	0	0%

Observación B / S: Se adelanta trabajo de priorización para la asignación de los subsidios de vivienda usada que conforman la meta, considerando el año de ingreso de los hogares en arrendamiento temporal y otras condiciones especiales.

IV89AD Hog. de reasentamie. por o. p. atendidos	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

Proyecto PD: 6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal

Proyecto: 160490 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 13% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 183%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal	Número	26	0	0%
Observación B / S: Se adelanta trabajo de priorización para la asignación de los subsidios de vivienda usada que conforman la meta, considerando el año de ingreso de los hogares en arrendamiento temporal y otras condiciones especiales.				
IV90AB Viviendas nuevas iniciadas	Número	257	120	47%

Proyecto PD: 6.5.2.3 Arrendamiento temporal

Proyecto: 160491 - Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 13% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 656%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal	Número	4.200	3.680	88%

Programa: 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

Proyecto PD: 6.5.3.1 Vivienda nueva

Proyecto: 160492 - Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 15%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IV92AA	Subsidios para vivienda nueva asignados	Número	31	0	0%
Observación B / S: Se adelanta la etapa de planeación y priorización de la población para la posterior asignación de los subsidios.					
IV92AC	Viviendas nuevas iniciadas	Número	1.847	676	37%
IV92AD	Vivienda de interés social construida	Número	563	0	0%
Observación B / S: La meta se compone de los siguientes proyectos: 1. Arboleda De San Antonio con 115 unidades de vivienda, a marzo presenta un avance de ejecución del 7% 2. Ciudad Del Este Etapa C con 448 unidades de vivienda, a marzo presenta un avance de ejecución del 25%					
IV92AE	Vis promovida en alianza con privados	Número	2.854	0	0%
Observación B / S: Se realiza la definición de los documentos soporte que permitirán la medición					
IV92AF	Demanda I con viv en proyectos privados	Número	31	0	0%
Observación B / S: Se adelanta la etapa de planeación y priorización de la población para la posterior asignación de los subsidios.					

Proyecto PD: 6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda social

Proyecto: 160493 - Identificación de suelo para vivienda social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 380%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV93AA Suelo para vivienda social gestionado	%	100	100	100%

Proyecto PD: 6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias

Proyecto: 160494 - Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 192%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV94AA Acompa. téc. y soc. proyectos de autoc.	%	100	100	100%
IV94AB Subsidios para opv asignados	Número	10	0	0%

Observación B / S: Se espera asignar los subsidios en el proyecto Villa Jesusita una vez las obras cuenten con un punto de equilibrio técnico, social y jurídico.

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto PD: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

Proyecto: 160495 - Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 29%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	1.158	562	49%
IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl	Número	58	10	17%
IV95AC Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	1.158	0	0%

Observación B / S: No se asignaron subsidios, se adelanta la etapa de planeación de la ejecución y definición de la localización. Se proyecta la asignación de 1.031 subsidios en el primer semestre del año.

Proyecto PD: 6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrial

Proyecto: 160496 - Construcción y mejoramiento del entorno barrial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 14% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 699%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV96AA Espacio p. del entorno barrial mejorado	%	100	100	100%

Proyecto PD: 6.5.4.3 Titulación de predios

Proyecto: 160497 - Apoyo para la titulación de predios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 15% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información Financiera Total:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IV97AB	Predios titulados	Número	750	0	0%
IV97AC	Predios titulados a víctimas	Número	38	0	0%

Observación Proyecto: Se adelantan mesas de trabajo con las oficinas de Registro y Catastro Municipal para incorporar una nueva exigencia de la Superintendencia de Notariado y Registro, definir el formato definitivo que permitirá el ingreso de las resoluciones y evitar las devoluciones.

Proyecto PD: 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

Proyecto: 160498 - Apoyo para el reconocimiento de edificaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 19%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información FinancieraTotal:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución	Número	2.180	201	9%

Observación B / S: Se trabaja en la conformación de expedientes para ingreso a las curadurías

IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant.	Número	332	36	11%
--	--------	-----	----	-----

Observación B / S: La mayoría de los predios a los cuales EPM les realiza la conexión, no cruzan con la base de datos del Isvimed, toda vez que estos no cumplen con los requisitos institucionales establecidos para la elaboración del reconocimiento de la edificación como: viviendas de 1 y máximo 2 pisos, máximo 2 unidades de vivienda, que no tengan afectaciones por POT, aspectos jurídicos, entre otros.

Proyecto PD: 6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia segura

Proyecto: 160499 - Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 69%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información FinancieraTotal:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AC Viviendas escrituradas proyect 2012-2017	Número	806	63	8%

Observación B / S: El proyecto avanza según lo previsto, se incluyen en los resultados las viviendas escrituradas.

IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012	Número	167	56	34%
---	--------	-----	----	-----

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín
Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios
Proyecto PD: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda
Proyecto: 170099 - 18pp3-aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información FinancieraTotal:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AE Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	102	0	0%

Observación B / S: No se asignaron subsidios, se adelanta la etapa de planeación de la ejecución.

Proyecto PD: 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

Proyecto: 170098 - 18pp2-apoyo para el reconocimiento, titulación y/o aplicación de subsidios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información FinancieraTotal:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AC Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	65	0	0%
Observación B / S: No se asignaron subsidios, se adelanta la etapa de planeación de la ejecución.				
IV98AD Edificaciones reconocidas por resolución	Número	100	0	0%

Observación B / S: Se trabaja en la conformación de expedientes para ingreso a las curadurías

Proyecto: 170100 - 18pp3-apoyo para el reconocimiento de edificaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): Ppto Ajustado (mill de \$): Ejec. Financiera (mill de \$):

Información FinancieraTotal:

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AB Edificaciones reconocidas por resolución	Número	130	0	0%
Observación B / S: Se trabaja en la viabilidad del proyecto de acuerdo a los diagnósticos de viviendas por reconocer en la comuna				